VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
2. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

BALINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
székhelye: 	8055 Balinka, Petőfi S. u. 34.
adószám: 		15364562-2-07
telefon:		06/22/411-506
képviseli: 		Wéninger László polgármester
e-mail:		polgarmester@balinka.hu
mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről

ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.
székhely: 					8000 Székesfehérvár, Sóstói út 7.
cégjegyzékszám: 				07-09-022842
adószám: 					24105099-2-07
MKIK nyilvántartási szám:		34A01922
bankszámlát vezető pénzintézet:		K&H Bank
bankszámlaszám:				10200232-29373817-00000000
képviseli: 					Skobrák László ügyvezető
mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)
(Megrendelő és a Vállalkozó együttesen: Felek) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1. Előzmények:

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le „Balinka – Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00007 elnevezésű projekt keretén belül. Szerződő felek rögzítik, hogy ezen elnevezésű projekt kivitelezésével Megbízó a Vállalkozót bízta meg a 2018. június 20-án kelt Vállalkozói szerződés aláírásával. Felek jelen dokumentummal az aláírt vállalkozási szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c. pontja alapján kívánják módosítani.

2. A szerződés módosuló rendelkezései:

Felek az aláírt vállalkozási szerződés 16.12. pontját egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják:

16.12. Tekintettel arra, hogy a Megrendelő a szerződés kötést megelőzően feltételes közbeszerzést folytatott le, a Megrendelő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban megjelölt azon feltételt, amelytől a közbeszerzés eredményességét függővé tette, a jelen szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kiköti. Ennek megfelelően a jelen Szerződés - a Megrendelő által benyújtott költségnövekmény igény elfogadása esetén -  a költségnövekmény igényre vonatkozó döntés kihirdetését követő  15. napon lép hatályba. Ha ez a nap korábbi, mint a jelen szerződés aláírásának napja, akkor a jelen szerződés annak aláírásának napján lép hatályba.


3. A szerződésmódosítás indoka: 

A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az Ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, mivel a szerződő felek a Szerződés hatálybalépésének és a kivitelezés megkezdésének feltételeként a Megrendelő hiányzó forrásának meg nem léte miatt benyújtott költségnövekmény igény pozitív elbírálását határozták meg. A Kormány a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 3. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről szóló 1031/2019. (II.11.) Korm. határozatában döntött Balinka község költségnövekményi igényéről a jelen szerződés tárgyát képező projekt tekintetében. A határozat 15.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás megítéléséről szól, mellyel a vállalkozói díj fedezete teljes mértékben finanszírozhatóvá vált.
Így Szerződő felek jelen szerződés módosítással a szerződés általános jellegének, ellenértékének változtatása nélkül, kizárólag a szerződés hatálybalépésének idejét módosították. 

4. Egyéb rendelkezések:

Felek rögzítik, hogy a közöttük létrejött, 2018. június 20-án kelt Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. rendelkezései az irányadóak.

Jelen szerződésmódosítás három egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyből két példányt a Megrendelő, egy példányt a Vállalkozó kap kézhez.



Balinka, 2019. február 25.





…………………………………				…………………………………
         Megrendelő						   Vállalkozó 
BALINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	                 ÚTÉPPARK KFT.

